Werkzaamheden Module 1 (aanlegfase)	Feb'21		Maart '21				April '21				Mei '21					Juni '21				Juli '21			
	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18	Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23	Wk 24	Wk 25	Wk 26	Wk 27	Wk 28	Wk 29
1. Losse stenen opruimen																							
2. Inrichten werkterrein etc.																							
3. Wegconstructie (voetpad) Schouwburg verwijderen																							
4. Slag 1 Werkbaan/voorbelasting aanbrengen																							
5. Tijdelijke steenbekleding aanbrengen									Schouwburg	Westerdijk													
6. Bestaande steenbekleding etc. verwijderen																							
7. Berm voetpad saneren																							
8. Verticale drainage aanbrengen																							
9. Slag 2 aanbrengen																							
10. Anti-stuif aanbrengen																							
11. Hekken verzetten																							
12. Start rusttijd 400 dagen																							