

Datum
1-4-2022

Uw kenmerk

Contactpersoon
H. van den Brink

Onderwerp
Tijdelijke afsluiting IJsselmeerdijk tot einde
zomer 2022

Documentnummer
AMMD-0013608

Telefoonnummer
0299-224510

Beste bewoner,

Op 17 februari 2022 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de IJsselmeerdijk tussen De Breek en kruising Badhuisweg afgesloten voor het verkeer. Door de slechte staat van de asfaltverharding kan de veiligheid voor de weggebruiker, met name voor fietsers en motorfietsers, niet worden gegarandeerd.

Op 4 april 2022 is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken een fysieke afsluiting geplaatst, omdat de afsluiting niet wordt gerespecteerd door de weggebruiker. Met deze brief informeren wij u over deze tijdelijke afsluiting.

Aanleiding afsluiting

De IJsselmeerdijk was voorafgaand aan de dijkversterking veilig maar wel toe aan een onderhoudsbeurt. Daar is niet toe besloten met het oog op de werkzaamheden aan de Markermeerdijken. Want na de dijkversterking wordt hier een nieuwe weg aangelegd. Verwacht werd dat de bestaande weg veilig zou blijven totdat deze sowieso zou worden afgesloten vanwege de versterkingswerkzaamheden, waarna verkeer gebruik zou kunnen maken van een tijdelijke weg, parallel langs deze weg. Helaas is de IJsselmeerdijk, mede als gevolg van bouwverkeer, sneller gedegradeerd dan was voorzien.

Aanleg tijdelijke weg

De Alliantie Markermeerdijken is al gestart met de aanleg van een tijdelijke weg. Die tijdelijke weg wordt aangelegd naast de bestaande weg, maar is nog niet klaar: het zandbed moet inklinken. Gebruik van de tijdelijke weg kan daardoor niet direct aansluiten op deze onvoorziene, vroegtijdige afsluiting van de IJsselmeerdijk, zoals wel was gepland. De tijdelijke weg is naar verwachting ná de zomer, medio september, bruikbaar. De tijdelijke weg zal dienst doen tot de dijkversterking en de nieuwe dijkweg af is, dus over circa drie jaar.

De Alliantie zal ter plaatse van de huidige weg een aantal werkzaamheden, waaronder het saneren van de wegberm, het verwijderen van fundering en asfaltverharding en het aanbrengen van zand voor voorbelasting, eerder uitvoeren om zo tot een beheerstere uitvoering te komen en een piek in de werkzaamheden in het najaar te vermijden.


Datum
31-5-2021

Duur afsluiting

De afsluiting duurt tot einde zomer, tot medio september 2022. Als de tijdelijke weg tussen De Breek en kruising Badhuisweg in zijn geheel gereed is, kan deze worden opengesteld voor het verkeer.

Omleidingsroute

Van maandag 4 april 2022 tot medio september 2022 is de IJsselmeerdijk tussen kruising Etersheim – IJsselmeerdijk en R. Koole Metaalbewerking (IJsselmeerdijk 4) afgesloten voor verkeer. Een omleiding voor doorgaand fiets- en autoverkeer wordt ingesteld via Warder, Oosthuizen en Etersheim, zoals weergegeven in figuur 1. De omleidingsroute is 1,6 km langer dan de route via de IJsselmeerdijk



Figuur 1: Omleiding doorgaand verkeer

Tijdens de afsluiting is R. Koole Metaalbewerking, IJsselmeerdijk 4 en het perceel IJsselmeerdijk 5 bereikbaar vanuit noordelijke richting. Bezoekerscentrum De Breek is vanuit noordelijke richting, vanaf Etersheim bereikbaar. Melkveehouderij Neefjes is bereikbaar vanuit zuidelijke richting, vanaf Warder.

De tijdelijke afsluiting van de IJsselmeerdijk betekent dat meer verkeer via Warder en Oosthuizen zal rijden. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Datum
31-5-2021

Meer weten?

De laatste stand van zaken over de werkzaamheden voor de dijkversterking vindt u op www.markermeerdijken.nl bij 'waar zijn we aan het werk'. In het menu aan de rechterbovenkant onder 'Modules' vindt u uitgebreide (achtergrond) informatie waaronder een film over de versterking in Module 6 Heintjesbraak en Warder.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,



Herman van den Brink
Omgevingsmanager Midden