



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

Dijkversterking rondom Warder

4 juli 2017

Welkom



Welkom!

- Doel bijeenkomst
- Terugblik
- Actuele stand van zaken ontwerp
- Relevante (bestuurlijke) ontwikkelingen
- Vooruitblik proces

- Welkom door Ine Waterreus, alliantiemanager
- Doel:
 - Informeren over laatste stand van zaken ontwerp rondom Warder
 - Ingaan op aangedragen zorgpunten
 - Vervolgstappen verhelderen



Terugblik: laatste contactmoment

- Februari 2017
 - laatste info-bijeenkomsten;
 - advies van adviesgroep
- Posters: www.markermeerdijken.nl
- Verder terug
 - sept 2016: keuze buitenwaartse versterking
 - nov/dec 2016: invulling ruimtelijke kwaliteit en recreatie
 - 2013/2014; concrete afspraken rondom kruispunt Badhuisweg en zwembad/KNRM

- Verbeteren helling afrit;
- Compensatie land (min. 13m) watersport vereniging;
- Beschoeiing moet terugkomen;
- Extra parkeervoorzieningen;
- Veiligheid kruispunt verhogen;



- Bereikbaarheid KNMR 24/7 tijdens uitvoering;
- Rekening houden met zwemseizoen;
- Geen overlast tijdens uitvoering;
- In stand houden K&L tijdens uitvoering;
- Veiligheid tijdens uitvoering dient geborgd te zijn;
- Creëren van een vaargeul tbv KNMR



Uw wensen en zorgen – verwerkt in het ontwerp

- Helling en aansluiting afrit
- Compensatie land
- Na zwemseizoen start aanbrengen constructie
- Tracés van K&L verwerkt



Tekeningen actueel ontwerp


- Tekeningen
- Details




VERSTERKING HEINTJESBRAAK EN WARDER

MODULE 6, SECTIES HE-8 EN HE-9


MAATGEVEND PROFIEL HEINTJESBRAAK 1 (SECTIE HE-8 VAN DUKPAAL 39 TOT 44+50)
PROFIEL DP 41+40




MAATGEVEND PROFIEL HEINTJESBRAAK 2 (SECTIE HE-8 VAN DUKPAAL 44+50 TOT 46+50)
PROFIEL DP 45+40




MAATGEVEND PROFIEL WARDER 1 (SECTIE HE-9 VAN DUKPAAL 48+50 TOT 52)
PROFIEL DP 53+40



MAATGEVEND PROFIEL WARDER 2 (SECTIE HE-9 VANAF DUKPAAL 52 TOT 62+50)
PROFIEL DP 53+40



3D tekening



- Hans Eikelenboom
 - Afwegingen mbt ligging
 - Welke ruimte is hier nog voor aanpassingen en detaillering?



- 12 februari: advies Adviesgroep MMD
- 20 februari – 5 juli: 4 maanden extra voor hoogwaardige afronding (focus Uitdam, Durgerdam)
- Juli 2017: besluitvorming HHNK
- Aug – oktober: afstemming procedures en vergunningen door PNH, omgevingsdienst en gemeenten
- Nov/dec: OPPW en bijbehorende documenten ter inzage – gelegenheid tot inspraak

